



DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN
DIERENWELZIJN

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

CONCEPTNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

Betref: Voortgangsrapportage gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier

1. Situering

Op 20 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering een principiële beslissing genomen omtrent de verdere voortgang van de gewestelijke planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen Kasterlee en Lier en gouverneur Cathy Berx aangesteld als procesbegeleider en opdracht gegeven om een overkoepelende Opvolgingscommissie (OC) met vertegenwoordiging van de betrokken diensten van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en middenveldorganisaties en een ambtelijk procesbeheercomité (PBC) te installeren voor het geheel van de gewestelijke plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier binnen de uitgangspunten van de principiële beslissing (VR 2012 0720 DOC.809).

Deze coördinatie omvat volgende projecten:

- de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (regio Neteland);
- het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan Nete;
- het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan;
- het bepalen van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstelling (S-IHD) voor habitatrictlijngebieden (SBZ-H) (deelgebieden 1, 10 en 11);
- het aanduiden van ankerplaatsen en de ruimtelijke verankering ervan als erfgoedlandschappen in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's);
- het realiseren van compenserende maatregelen in functie van de waterhuishouding naar aanleiding van de aanleg van de Kempische Noord-Zuid-verbinding (N19g) door de vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Geel.

Op 23 november 2012 heeft de Vlaamse Regering bij mededeling kennis genomen van het plan van aanpak voor deze coördinatieopdracht dat door de gouverneur werd uitgewerkt en waarin is aangegeven dat er na iedere bijeenkomst van de OC een rapportering zal volgen (VR 2012 2311 MED.0515).

Op 3 mei 2013 heeft de Vlaamse Regering bij mededeling verslag gekregen van de eerste bijeenkomst van de OC op 27 februari 2013 en van de stand van zaken van de verschillende plannen en projecten (VR 2013 0305 MED.0233).

En op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering bij mededeling kennis genomen van het verslag van de tweede en de derde bijeenkomst van de OC op 18 juni respectievelijk 6 november 2013) en beslist over de verdere voortgang van een aantal plannen en projecten (VR20140404 DOC.0441).

Voorliggende nota bevat 1) de voortgangsrapportage naar aanleiding van de vierde en de vijfde bijeenkomst van de OC van 20 mei respectievelijk 22 oktober 2014, 2) een kennisname van de stand van zaken van de uitvoering van de verschillende projecten en 3) een voorstel van (tussentijdse) beslispunten.

In functie en in opvolging van de S-IHD is het aangewezen dat de OC over de nodige informatie beschikt over het dossier Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Om die reden zullen de relevante kaarten op gebiedsniveau met de stikstofdeposities, die momenteel worden voorbereid door VITO, bezorgd worden aan de OC van zodra zij beschikbaar zijn. Deze informatie wordt dan eveneens materiaal voor de verdere opvolging en voortgang van de plannen.

2. Inhoud

2.1 Rapportering van het gevoerd overleg in het kader van de coördinatieopdracht

2.1.1 Procesbeheercomité

Het PBC brengt onder andere de projectleiders van de verschillende planningsprocessen en projecten op regelmatige basis samen. Het PBC stemt de verschillende initiatieven proactief op elkaar af en anticipeert op mogelijke afstemmingsproblemen. Het PBC werkt ook overkoepelende communicatie-initiatieven uit op niveau van de vallei van de Kleine Nete, die de projectgebonden communicatie aanvullen en overstijgen. Het PBC kwam sinds de vorige rapportage samen op 20 maart, 5 mei, 10 september en 2 december 2014 en behandelde volgende zaken:

- de bespreking van inhoudelijke knelpunten en het opstellen van gecoördineerde antwoorden op externe vragen;
- ambtelijke bespreking en afstemming van de alternatieven voor de projectgebieden De Zegge, Varenheuvel-Abroek en Graafweide-Schupleer;
- afstemming met de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals en Olympiadelaan;
- voorbereiding van een nota over het flankerend beleid binnen Varenheuvel-Abroek;
- voorbereiding PDPO-subsidieaanvraag om het plan van aanpak voor Graafweide-Schupleer te ondersteunen en een antwoord te bieden op de vraag wat zal gebeuren met de landbouwers in het gebied en hoe zal omgegaan worden met het voorkeursscenario;
- berekening van de gecumuleerde impact van de verschillende individuele projecten op de landbouwbedrijven in de projectgebieden;
- verdere uitwerking van een ontwerp van 'intentieverklaring' die door de gemeenten, provincie, Vlaamse overheid en andere maatschappelijke actoren en organisaties kan worden onderschreven als 'gemeenschappelijk en gedragen project' voor de vallei van de Kleine Nete;
- inhoudelijke voorbereiding van de vierde en de vijfde OC Kleine Nete van 21 mei respectievelijk 22 oktober 2014;
- verwerking van de resultaten van de vierde en de vijfde OC met het oog op de voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering.

2.1.2 Opvolgingscommissie

Met de OC is een structuur gecreëerd waarbinnen de onderlinge afstemming en voortgang van de verschillende projecten aan de betrokken gemeenten, provincie en middenveldorganisaties op een permanente en zeer transparante wijze verduidelijkt worden. In deze Opvolgingscommissie hebben de actoren de kans om knelpunten in de uitvoering of onderlinge afstemming van de verschillende projecten te signaleren. Het PBC heeft als opdracht deze knelpunten aan te pakken. De gouverneur zit de OC voor, begeleidt dit proces, jaagt het zo nodig aan en rapporteert daarover aan de Vlaamse

Regering. Ze neemt binnen dat kader alle noodzakelijke initiatieven om dat proces te faciliteren en waar nodig te bemiddelen. Voor alle betrokken actoren functioneert ze als centraal aanspreekpunt.

De OC kwam een vierde keer samen op 21 mei 2014 (verslag in bijlage 1) en besprak:

- kennisname en toelichting van de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 april 2014;
- tussentijdse kennisname en toelichting van het onderzoek naar de cumulatieve impact van de plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete op landbouw door het Departement Landbouw en Visserij;
- kennisname en toelichting van het nieuwe decreet landinrichting door de Vlaamse Landmaatschappij.

De OC kwam een vijfde keer samen op 22 oktober 2014 (verslag in bijlage 2) en besprak:

- toelichting van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de resultaten van de initiatieven inzake het verbeteren van de waterkwaliteit in de Kleine Nete;
- de principiële goedkeuring van het ontwerp van intentieverklaring voor samenwerking in de vallei van de Kleine Nete;
- de principiële goedkeuring van een voorstel tot subsidieaanvraag voor een plattelandsontwikkelingsproject 'landbouw in Graafweide-Schupleer' in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan Provincie Antwerpen 2015-2020 (programma voor plattelandsontwikkeling PDPO III);
- kennisname en toelichting van de finale resultaten van het onderzoek naar de cumulatieve impact van de plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete op landbouw;
- de voorstellen met betrekking tot de optimalisatie en verfijning van het flankerend landbouwbeleid voor het gebied Varenheuveld-Abroek;
- de stand van zaken van de verschillende initiatieven die in uitvoering van de beslissing van 4 april 2014 genomen worden voor het gebied Graafweide-Schupleer;
- de stand van zaken van de verdere uitvoering van de projecten van het Sigmapijn in de vallei van de Kleine Nete en Nete;
- de stand van zaken van de aanduidingsprocedure 'ankerplaats Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk'.

2.2 Inhoudelijke rapportering, conclusies en aanbevelingen aan de Vlaamse Regering vanuit het procesbeheercomité Kleine Nete

Op basis van de besprekingen op de OC formuleert het PBC Kleine Nete volgende conclusies en aanbevelingen aan de leden van de Vlaamse Regering.

2.2.1 Intentieverklaring gemeenschappelijk project vallei van de Kleine Nete

Aan de leden van de Vlaamse Regering wordt gevraagd het voorstel van intentieverklaring (bijlage 3) goed te keuren en de ministers bevoegd voor Omgeving, Natuur, Landbouw, Openbare Werken, Toerisme en Onroerend Erfgoed te mandateren om namens de Vlaamse Regering deze intentieverklaring samen met de betrokken gemeentebesturen, het provinciebestuur en de betrokken middenveldorganisaties te ondertekenen.

Voorgesteld wordt de intentieverklaring formeel te laten ondertekenen door:

- de bevoegde Vlaamse ministers:
 - o Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;
 - o Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
 - o Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
- de deputatie van de provincie Antwerpen;
- de gemeentebesturen van Lier, Ranst, Nijlen, Grobbendonk, Zandhoven, Lille, Vorselaar, Herentals, Olen, Geel en Kasterlee en Berlaar;

- Natuurpunt;
- Boerenbond;
- Algemeen Boerensyndicaat.

Volgende administraties of organisaties die vallen onder de bevoegdheid van de genoemde Vlaamse ministers en het provinciebestuur worden belast met het uitwerken van de verdere operationalisering van het project:

- Agentschap Onroerend Erfgoed;
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);
- Departement Landbouw en Visserij (DLV), afdeling Duurzame Landbouwwontwikkeling (ADLO);
- Ruimte Vlaanderen;
- VMM;
- Vlaamse Landmaatschappij (VLM);
- Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), afdeling Zeeschelde;
- Provincie Antwerpen, Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit;
- Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu;
- Provincie Antwerpen, Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Toerisme Provincie Antwerpen;
- Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete;
- Regionaal Landschap Rivierenland;
- Regionaal Landschap Voorkempen;
- Kempens Landschap.

De coördinatie gebeurt door (de diensten van) gouverneur Cathy Berx in samenwerking met Ruimte Vlaanderen. De ondertekening van de intentieverklaring is de start voor een permanent gebiedsgericht samenwerkingsverband in de vallei van de Kleine Nete, waarbij de verschillende ruimtelijke initiatieven in de vallei verder op elkaar afgestemd worden en actief gezocht wordt naar mogelijke synergiën, opportuniteiten en samenwerking. Indien zinvol, kunnen in de toekomst bijkomende partners gevraagd worden om zich daarbij aan te sluiten.

Vanuit een inventarisatie van alle lopende en geplande projecten en initiatieven van de betrokken partners in de vallei zullen kwaliteiten en kansen in beeld gebracht worden en concrete behoeften en acties ontwikkeld worden. Reeds genomen beleidsbeslissingen zullen daarbij als vaste uitgangspunten gehanteerd worden.

De OC en het PBC Kleine Nete blijven uiteraard verder uitvoering geven aan de opdracht van de Vlaamse Regering om de Vlaamse plannen en projecten in de vallei op elkaar af te stemmen.

2.2.2 Uitvoering voorkeursscenario Graafweide-Schupleer

Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering een voorkeursscenario voor de landbouw-, natuur- en bosbestemmingen in het Natura 2000-gebied Graafweide-Schupleer principieel goedgekeurd. Vooral dit scenario te verankeren in een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zal een aantal initiatieven ontwikkeld worden om de effectieve uitvoering van het voorkeursscenario op het terrein mogelijk te maken.

2.2.2.1 Ecohydrologische studie Graafweide-Schupleer

In opdracht van het ANB zal een ecohydrologische studie uitgevoerd worden. De opdracht werd gegund aan een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor natuur- en Bosonderzoek (INBO), B-Ware en de VUB. De startvergadering van de studie vond plaats op 17 december 2014. De studie bestaat uit drie luiken en zal twee jaar duren.

- inventarisatiefase (tot 31 december 2015);
- modellering (van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016);
- uitwerken van scenario's (1 juli 2016 tot 31 december 2016).

Het INBO is reeds gestart met de inventarisatiefase. In 2015 loopt de inventarisatiefase die de opbouw van een watermeetnet, het opmeten van de detailhydrografie, inventarisatie van de bestaande visfaunagegevens, topografische opmetingen van waterlopen, onderzoek van de landschapsevolutie, bodem- en vegetatie-analyse en koppeling met de Natura-2000 habitats omvat. Een tweede stuurgroep met een eerste rapportage zal plaatsvinden in oktober 2015.

Na het eerste jaar van inventarisaties zal de modelleringsfase worden opgestart, met de opbouw van het grondwatermodel en oppervlaktewatermodel. Een stuurgroep met rapportage volgt in mei 2016. In 2016 worden verdere inventarisatiegegevens verzameld. Vanaf mei 2016 zal gewerkt worden aan de hydrologische scenario's en knelpuntenanalyse, met daaropvolgend in december 2016 een laatste stuurgroep en rapportage.

De ecohydrologische studie zal aldus de nodige inzichten opleveren voor het finaliseren van de inrichtingsnota.

2.2.2.2 Opmaak inrichtingsnota Graafweide-Schupleer

Het ANB en de ADLO zullen, onder begeleiding van de VLM, een inrichtingsnota in de zin van artikel 4.2.1 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting opmaken. Deze inrichtingsnota zal onder meer een voorstel van timing en van financiering bevatten voor de in te zetten instrumenten, zoals bijvoorbeeld inrichting, beheer en flankerend landbouwbeleid. De opmaak van de inrichtingsnota spoort samen met de ecohydrologische studie (2.2.2.1) en het plattelandsproject duurzame landbouwontwikkeling (2.2.2.4). Zowel de resultaten van de studie als de uitkomsten van het project zullen worden meegenomen als input voor de inrichtingsnota. De elementen van de inrichtingsnota zijn decretaal bepaald.

In de eerste jaarhelft van 2015 worden "Deel 1: Projectsituering" en "Deel 2.1: Plan van aanpak" van de inrichtingsnota uitgewerkt. Na terugkoppeling met het PBC en de OC zal medio 2015 hierover gecommuniceerd worden naar de lokale besturen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties tijdens een eerste bijeenkomst.

Pas nadat de maatregelen uit "Deel 2.2: Projectdefinitie, doelstelling en concept" zijn afgetoetst aan de resultaten van de eco-hydrologische studie kan er worden nagedacht over de benodigde instrumenten in "Deel 2.3: Instrumentenafweging". Vooral voor dit deel van de inrichtingsnota kan de landbouwstudie belangrijke input leveren. Gezien de timing van vooral de eco-hydrologische studie lijkt het realistisch om hiervoor minimaal één jaar te voorzien en medio 2016 de lokale besturen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties terug te informeren tijdens een tweede bijeenkomst.

In de tweede jaarhelft van 2016 kunnen dan "Deel 3: Uitvoeringsprogramma" en "Deel 4: Financieringsplan" van de inrichtingsnota worden uitgewerkt.

Een ontwerp inrichtingsnota zal ook aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

2.2.2.3 Anticipatief verwervingsbeleid en grondenbank Graafweide-Schupleer

Er zijn initiatieven genomen om een grondbeleid uit te werken voor Graafweide-Schupleer.

- Anticipatief verwervingsbeleid. ANB, VLM en terreinbeherende verenigingen werken in overleg met het gemeentebestuur van Grobbendonk aan een gecoördineerde aanpak van aankoop-opportunities in het gebied. Vier partijen (Natuurpunt, VLM, ANB en Kempens Landschap) overleggen over de uitwerking van een gezamenlijk aankoopvoorstel en een afgestemde verwerving van alle gronden die te koop staan. Zodra er duidelijkheid is welke gronden effectief te koop aangeboden worden, kan een aankoopvoorstel voorgelegd worden aan de notaris.

- Grondenbank. De VLM werkt momenteel in overleg met het ANB aan een overeenkomst lokale grondenbank in het kader van de IHD. Graafweide is opgenomen in de perimeter van deze grondenbank. De modaliteiten van deze grondenbank zullen ook de specifieke eigendoms- en gebruikerssituatie van Graafweide kunnen oplossen. Deze grondenbank kan pas geactiveerd worden in het gebied Graafweide-Schupleer, als er voor het gebied Graafweide-Schupleer duidelijkheid bestaat over de huidige aankoopopportuniteiten, de toekomstige eigendoms- en gebruikssituatie en de nodige verwervings- en werkingsbudgetten van het ANB voor deze grondenbank (deze budgetten waren niet voorzien in 2014).

2.2.2.4 Voorstel plattelandsproject duurzame landbouwontwikkeling in Graafweide-Schupleer

Vanuit het overleg dat aan het opstellen van de intentieverklaring (2.2.1) vooraf ging, blijkt de behoefte aan het opzetten, initiëren en faciliteren van bottom-up initiatieven inzake duurzame landbouwontwikkeling, die de bedrijven in het gebied klaar zetten voor de toekomst binnen een wijzigende ruimtelijke context. De landbouwbedrijven in het gebied Graafweide-Schupleer staan immers voor belangrijke uitdagingen: om schokken als gevolg van klimaatverandering op te vangen, schade door overstromingen te vermijden en internationale biodiversiteitsdoelen te halen is een aangepaste inrichting van het gebied noodzakelijk. Deze wijzigende omgevingsfactoren maken dat ook de landbouwbedrijfsvoering wellicht een heroriëntatie vraagt.

Vanuit de OC is een voorstel van sturend en financierend samenwerkingsverband uitgewerkt tussen Boerenbond, Natuurpunt, ANB, VLM, VMM, ADLO, Ruimte Vlaanderen, provinciebestuur Antwerpen, evenals de gemeenten Grobbendonk, Nijlen, Vorselaar en Herentals, om via een plattelandsproject aan deze opgave te werken.

Via dit projectvoorstel willen de initiatiefnemers samen met de landbouwbedrijven verkennen waar de concrete kansen en mogelijkheden liggen om een economisch leefbare landbouwactiviteit te blijven ontwikkelen in dit gebied en/of nieuwe synergieën met bijvoorbeeld natuur, water, erfgoed, toerisme, recreatie, educatie en zorg te ontwikkelen. Concreet zal een bedrijfsbegeleider specifiek de landbouwbedrijven ondersteunen bij het uitwerken van initiatieven inzake herstructurering en/of verbreding en per bedrijf een plan van aanpak op maat uitwerken.

Het concrete onderzoek op niveau van de individuele bedrijven moet ook gerichte aanbevelingen en suggesties voor het gebiedsgericht en flankerend overheidsbeleid opleveren. Het project focust op het samengaan van duurzame en leefbare landbouw met beleidsdoelstellingen inzake landbouw, milieu, natuur, landschappelijk erfgoed, recreatie, ...

De resultaten van dat plattelandsproject zouden ook bruikbare voorstellen en waardevolle inzichten moeten kunnen opleveren voor de verdere opmaak van het plan van aanpak en/of inrichtingsnota zoals gevraagd door de Vlaamse Regering. Via een begeleidingsgroep zal een sterke wisselwerking en afstemming tussen het project en de andere initiatieven in het gebied verzekerd moeten worden.

Om het bottom-up karakter van het projectvoorstel te benadrukken, zal Boerenbond optreden als promotor van het project.

Het aanvraagdossier werd ingediend bij de provincie Antwerpen op 29 oktober 2014 (bijlage 4).

2.2.3 Analyse gecumuleerde impact op landbouw van alle plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete

Op vraag van de landbouworganisaties werd een gedetailleerde analyse gemaakt van de cumulatieve impact van de verschillende plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete op de individuele landbouwers. Het eindrapport, opgesteld door ADLO in samenwerking met de VLM, gaat als bijlage 5.

2.2.3.1 Analyse

De analyse ging uit van de drie 'projecten' in de vallei van de Kleine Nete, waarop de coördinatie-opdracht van de gouverneur betrekking heeft: de bestemmingswijziging van landbouwgebied naar natuurgebied in het AGNAS GRUP Kleine Nete en Aa, de projecten van het bekkenbeheerplan en de projecten van het Sigmaplan cluster Nete en Kleine Nete.

Uit het onderzoek blijkt dat de regionale impact op de beroepslandbouw van de projecten in de vallei van de Kleine Nete na de bijsturing van de plannen wezenlijk lager is ten opzichte van de projectvoorstellen van 2011 en 2012 en dat zowel per project als op regionaal niveau. De landbouwimpact (in termen van de oppervlakte cultuurgrond die ingenomen zou worden voor de realisatie van de projecten) neemt af met 120,40 ha (van 390,06 naar 269,66 ha). Het aantal betrokken landbouwbedrijven dat betrokken is in deze projectgebieden daalt met 12 (van 106 naar 94).

Van de 94 betrokken bedrijven beschouwt ADLO 25 bedrijven als 'sterk betrokken', zijnde de bedrijven waarvan meer dan 20% van het bedrijfsareaal in de projectzones ligt en/of de leefbaarheid verbonden met het betrokken bedrijfsareaal in het gedrang komt.

Er werd nagegaan of er bedrijven zijn die gronden verliezen door meerdere projecten. Er zijn zeven bedrijven die in twee projecten betrokken zijn. Geen enkele van deze zeven bedrijven is 'sterk betrokken'. De overige 87 bedrijven zijn allen slechts bij één project betrokken.

Drie bedrijven hebben gronden die opgenomen zijn in de 25,71 ha planologische ruil naar agrarische bestemmingen in het voorkeursscenario van het IHD-gebied Graafweide.

Er is nagegaan in hoeverre de 94 betrokken landbouwbedrijven binnen de projectgebieden gronden gebruiken op percelen van Natuurpunt of ANB:

- vijf landbouwers gebruiken 10,81 ha op percelen van Natuurpunt in de omgeving van Graafweide-Schupleer;
- twee landbouwers gebruiken 2,64 ha op percelen van ANB in de omgeving van Langendonk.

Tot slot is er nagegaan of deze 94 bedrijven buiten de genoemde projectzones ook gronden in gebruik hebben in andere gebieden waar mogelijk in de toekomst beperkingen zouden kunnen gaan optreden:

- twee bedrijven gebruiken samen 42,02 ha in het Viersels Gebroekt (vernatting ten gevolge van de bever);
- twee bedrijven hebben 5,65 ha in voorstellen voor nieuw natuurgebied in het AGNAS RUP-voorstel voor de vallei van de Grote Nete, waarbij ook één landbouwer waarvoor 0,87 ha planologische ruil naar agrarisch gebied voorzien is;
- twee bedrijven hebben 13,94 ha in een zoekzone voor regionale bedrijventerreinen in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals;
- 27 bedrijven bewerken ook gronden in agrarische bestemmingen elders in speciale beschermingszone (SBZ) habitatrichtlijngebied.

2.2.3.2 Vervolg

De finale nota gecumuleerde impact op landbouw is, na machtiging van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer (VTC), bezorgd aan de gouverneur en DLV, aangevuld met individuele, geanonimiseerde bedrijven voor de leden van de OC.

De persoonlijke gegevens zijn aan de projectleiders bezorgd, die nu het flankerend beleid op maat verder kunnen uitwerken.

De vraag van de OC naar de gecumuleerde impact van de PAS met de geïnventariseerde impact van de projecten kan momenteel niet beantwoord worden. De VLM mag geen bedrijfsgebonden informatie geven over de significantieclassen van de PAS.

De VLM bereidt een aanvraag voor bij de VTC waarmee de betrokken projectleiders van het ANB inzicht krijgen in de individuele PAS gegevens van de betrokken veehouderijbedrijven.

De zoekzones voor nieuwe bedrijventerreinen voor het kleinstedelijk gebied Herentals verhogen de gecumuleerde impact op landbouwbedrijven en interfereren met een signaalgebied (waterbeleid). De plan-MER voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals werd toegelicht op het PBC en zal toegelicht worden op de eerstvolgende OC.

2.2.4 Optimalisatie en verfijning flankerend landbouwbeleid Varenheuvel-Abroek

W&Z en het ANB dienden een voorstel voor optimalisatie en verfijning van het flankerend landbouwbeleid voor het gebied Varenheuvel-Abroek uit te werken.

Binnen de thematische werkgroep Landbouw van het Sigmaplan werd een nota opgesteld met een aantal mogelijk bijkomend in te zetten instrumenten in het gebied Varenheuvel-Abroek (bijlage 6). Aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd kennis te nemen van deze inventarisatie van mogelijk in te zetten instrumenten.

Tijdens de verdere uitwerking van de inrichtingsplannen en het overleg met de betrokken landbouwers zal moeten blijken welke instrumenten concreet nodig of nuttig kunnen zijn in het gebied. W&Z en het ANB zullen de concrete voorstellen daarvoor uitwerken, met inbegrip van de kostenraming, en voorleggen aan de Vlaamse Regering.

2.2.5 Stand van zaken uitvoering projecten Sigmaplan Kleine Nete en Nete

Voor de drie gekozen Sigmaprojecten in de cluster Kleine Nete en Nete is gestart met de opmaak van de kennisgevingsnota voor het plan-MER.

Van zodra het plan-MER goedgekeurd is kunnen ontwerpen van GRUP voor voorlopige vaststelling voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.

2.2.6 Stand van zaken uitvoering projecten Bekkenbeheerplan Kleine Nete

2.2.6.1 AOG De Zegge

Op de OC van 21 mei 2014 heeft de VMM gerapporteerd over de voortgang van het (maatschappelijk) overleg en het ontwerp van het Actief overstromingsgebied (AOG) De Zegge. Er werd teruggekoppeld over de resultaten van de info-markt en -avond van 13 maart 2014. Tevens werd op diezelfde OC door VMM de vraag voorgelegd of de dijkwerken van AOG De Zegge enerzijds juridisch vergunbaar zijn via een projectvergadering (dus zonder RUP) en anderzijds of deze piste maatschappelijk gedragen is. De OC ging akkoord om via een projectvergadering de bouwvergunningsaanvraag te lanceren.

Momenteel lopen de administratieve voorbereidingen voor dergelijke projectvergadering. De belangrijkste voorbereiding is de actualisatie van de project-MER-ontheffing. De geldigheid van de project-MER-ontheffing liep tot 12 juli 2014. De project-MER-ontheffing werd in de zomermaanden geactualiseerd en opnieuw ingediend ter goedkeuring half september 2014.

De studies 'archeologisch onderzoek' evenals het milieuhygiënisch onderzoek (MHO) zijn opgestart.

Met de VLM werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de gronden te verwerven in de komende twee jaar en in twee fasen.

2.2.6.2 AOG Grobbendonk

De dijkwerken ter hoogte van AOG Grobbendonk zijn in de loop van 2014 verder uitgevoerd en in oktober 2014 voorlopig opgeleverd. De aanplantingen op het winterbed zullen begin 2015 uitgevoerd worden. De VMM heeft de dijk langs de rechteroever van de Kleine Nete te Grobbendonk over een lengte van ca 1.000 m 30 m landinwaarts verplaatst en verstevigd, waardoor een 17 meter brede winterbedding is gecreëerd. De doelstelling is het beter beveiligen van Grobbendonk tegen overstromingen (dijkhoogte = 9,70 m TAW), het verhogen van de waterbergende capaciteit en het versterken van de ecologische potenties.

2.2.7 Stand van zaken aanduiding ankerplaats 'Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk'

Op 26 mei 2014 werd de ankerplaats 'Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk' bij ministerieel besluit voorlopig aangeduid. Nadien werden twee toelichtingsvergaderingen gehouden te Zandhoven en te Nijlen. Op 4 december 2014 bracht de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen gunstig advies uit. Op 27 januari 2015 werd de ankerplaats definitief aangeduid door Vlaams minister Geert Bourgeois.

2.2.8 Waterkwaliteit in de Kleine Nete

De Kleine Nete vormt voor de waterkwaliteit één van de best scorende waterlopen in Vlaanderen. De doelstellingen volgens de Europese Kaderrichtlijn Water liggen binnen handbereik. Via de afbakening van speerpuntgebieden en SBZ-gebieden wordt beleidsmatig sterk ingezet op dit gebied om deze goede toestand ook effectief te bereiken. De laatste noodzakelijke stappen naar een goede waterkwaliteit blijken niet eenvoudig.

Verdere inspanningen van de betrokken sectoren blijven noodzakelijk om kwaliteitsvoortgang te boeken.

VMM heeft de laatste jaren een aantal hardnekkige calamiteiten vastgesteld binnen het gebied, zoals schuimvorming op de Molenbeek-Bollaak, verliezen of lozingen van erfsappen in de bovenlopen, ... Dergelijke calamiteiten zijn bepalend voor de fysico-chemie en biologie in de waterloop. De verschillende Vlaamse administraties zullen dan ook verscherpt waakzaam zijn in dit gebied en ook proactief optreden.

3. Voorstel van beslissing


De Vlaamse Regering beslist:

- 1° kennis te nemen van de voortgangsrapportage en aanbevelingen aan de Vlaamse Regering vanuit het procesbeheercomité Kleine Nete, zoals weergegeven in punt 2 van deze nota;
- 2° de intentieverklaring (bijlage 3) principieel goed te keuren, zonder enig bijkomend financieel of budgettair engagement, en de Vlaamse ministers, bevoegd voor onroerend erfgoed, voor toerisme, mobiliteit en openbare werken en voor de ruimtelijke ordening en de landinrichting en het natuurbehoud, te gelasten deze intentieverklaring samen met de andere partners te ondertekenen;

3° kennis te nemen van de nota van de thematische werkgroep 'Landbouw Sigmoplan', met de inventaris van mogelijk in te zetten instrumenten voor het flankerend beleid voor het gebied Varenheuvel-Abroek, (bijlage 6) en de Vlaamse ministers, bevoegd voor de mobiliteit en de openbare werken en voor de landinrichting en het natuurbehoud te gelasten Waterwegen en Zeekanaal NV respectievelijk het Agentschap voor Natuur en Bos opdracht te geven de concreet in te zetten instrumenten verder uit te werken en voor goedkeuring voor te leggen.

Mark Andries
kabinetschef

Geert BOURGEOIS
Vlaamse minister van Buitenlands Beleid
en Onroerend erfgoed

i.o.


Hans Mariën
Kabinetschef
Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme
en Dierenwelzijn

Ben WEYTS
Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken,
Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn


Joke SCHAUVLIEGE
Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw